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RESUMEN
Cavero Arana, J. (2023). Módulos prefabricados de incubación de ovas y alevinaje de trucha instalados en Ayacucho 
y Huánuco - Asistencia Técnica, 2013 al 2019. Inf Inst Mar Perú, 50(3), 335-386.- El Ministerio de la Producción 
(Produce) el 2012 evaluó la zona del VRAEM de la Región Ayacucho, como área potencial para acuicultura, 
encargando al Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborar la propuesta de Acciones de Capacitación y 
Asistencia Técnica, en el marco del Programa Presupuestal – Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 
– 0094. La Dirección General de Investigación en Acuicultura-DGIA del Imarpe, propuso la Instalación de 
Módulos Prefabricados de incubación de ovas y alevinaje de trucha, a través del proyecto “Asistencia técnica 
de zonas altoandinas y amazónicas” que se desarrolló en las Regiones de Ayacucho y Huánuco desde el 
2013 al 2019. Este proyecto ofrece una posibilidad de negocio a grupos de pobladores de las comunidades 
alto andinas, mediante venta de alevinos de trucha. Se inicia con la identificación del potencial de capital 
humano, accesibilidad y disponibilidad del recurso hídrico. Posteriormente, se brinda asistencia técnica y se 
atiende la demanda de alevinos (no cubierta por el mercado local). Además, con ayuda de las Direcciones 
Regionales se formalizan los módulos prefabricados de incubación de ovas y alevinaje de trucha obteniendo 
su resolución como Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE).
Palabras clave: acuicultura, asistencia técnica, trucha arco iris, ovas, alevinos, módulos

ABSTRACT
Cavero Arana, J. (2023). Prefabricated modules for trout egg incubation and fry rearing installed in Ayacucho and 
Huánuco - technical assistance (2013 – 2019). Inf Inst Mar Perú, 50(3), 335-386.- In 2012, the Peruvian Ministry 
of Production (PRODUCE) conducted an evaluation of the VRAEM region in Ayacucho, identifying it as a 
potential area for aquaculture development. As part of the Aquaculture Planning and Development Program 
(Budget Program 0094), the Ministry entrusted the Instituto del Mar del Perú (IMARPE) with the task of 
formulating a proposal for Training and Technical Assistance. Under this initiative, IMARPE’s Directorate 
General of Aquaculture Research proposed the installation of Prefabricated Modules for the incubation 
of trout eggs and the rearing of fry. This project, known as “Technical Assistance for High-Andean and 
Amazonian Zones,” was implemented in the Ayacucho and Huánuco regions from 2013 to 2019. It has not 
only offered a viable business opportunity to local communities in the high Andes but has also facilitated 
the sale of trout fry. The project’s success is underpinned by a comprehensive approach, beginning with the 
assessment of human capital potential, accessibility, and the availability of water resources. Subsequently, 
technical assistance is provided to meet the demand for trout fry, particularly when it is not adequately 
addressed by the local market. Furthermore, with the invaluable support of Regional Directorates, the 
prefabricated modules for trout egg incubation and fry rearing have been formalized and recognized as 
Micro and Small Aquaculture Enterprises (AMYPE in Spanish).
Keywords: aquaculture, technical assistance, rainbow trout, eggs, fry, modules

MÓDULOS PREFABRICADOS DE INCUBACIÓN DE OVAS Y 
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Y HUÁNUCO - ASISTENCIA TÉCNICA, 2013 - 2019
PREFABRICATED MODULES FOR TROUT EGG INCUBATION AND FRY  
REARING INSTALLED IN AYACUCHO AND HUÁNUCO - TECHNICAL 

ASSISTANCE (2013 – 2019)
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1. INTRODUCCIÓN

En el Perú, la trucha arco iris se cultiva y se 
comercializa generalmente en las zonas alto 
andinas, reflejando crecimiento en los últimos 14 
años a nivel nacional, cuya cosecha acuícola en 
el 2018 fue de 64.401 t. Las principales Regiones 
con mayor producción en volumen para el 2018 
fueron Puno (50.914 t) y Huancavelica (4.112 t), 
ubicándose en el sexto lugar Ayacucho (781 t) 
y en el noveno lugar Huánuco (294 t), como se 
puede observar en la Tabla 1 (Produce, 2019).

Las Regiones de Ayacucho y Huánuco, tienen 
como actividad económica emergente la 
acuicultura basada en el cultivo de trucha, 
debido a sus características y preferencias en 
el mercado local, el cual podría convertirse 
en un rubro de producción muy importante. 
Pero se debe señalar que existen incipientes 
volúmenes de cosecha debido a la falta de 
alevinos, el cual no permite a los productores 
tener producciones programadas y continuas 
(Plan Regional de Acuicultura Ayacucho 2013 
al 2021).
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De acuerdo al crecimiento de las Regiones 
Ayacucho y Huánuco (Tabla 1) hay demanda de 
alevinos por parte de los piscicultores, para generar 
sostenibilidad e incremento de las cosechas de 
trucha. Pero por causas de la informalidad de la 
actividad y la falta de producciones continuas 
en Ayacucho, no se cuenta con oferta suficiente 
requerida por el mercado, teniéndose que adquirir 
alevinos de otras regiones, incrementando los 
gastos de transporte y el riesgo de mortalidad.

En el Plan Regional de Acuicultura de las Regiones 
de Ayacucho y Huánuco (Tabla 2), se mencionan 
los problemas para la reproducción de trucha: 
1) Carencia de estudio de recursos hídricos 
aptos para la producción de ovas y alevinos. 
2) Tecnologías desfasadas para el manejo de 
reproductores. 3) Ausencia de tecnologías para 
producción de ovas y alevinos mejorados. 4) 
Escasa capacitación para manejo y reincubación 
de ovas.

Región
toneladas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Puno 2243 2982 3893 8877 9438 9683 15550 18471 29091 27972 34114 43290 44845 50914
Junín 2119 1652 1758 2079 1758 1848 1967 3413 2127 1615 1178 2263 2688 3000
Lima 291 171 191 173 181 794 83 128 197 51 253 372 424 680
Huancavelica 134 136 115 154 247 726 1122 1144 1222 1503 3387 3704 3454 4112
Cusco 30 52 105 162 133 264 252 438 641 170 637 798 800 812
Cajamarca 0 73 123 130 226 263 294 329 328 175 75 139 162 182
Pasco 254 256 264 311 244 171 122 90 88 89 128 234 332 2800
Ancash 46 50 216 146 148 129 128 136 659 60 79 86 79 82
Huánuco 68 79 34 38 47 112 110 148 198 269 259 247 286 294
Ayacucho 93 106 102 83 97 68 209 240 265 304 483 544 781 781
La Libertad 27 16 12 206 74 64 7 9 10 49 122 120 125 138
Apurímac 48 32 27 26 21 51 27 38 50 60 75 98 125 145
Tacna 29 18 17 19 25 34 21 48 21 68 30 33 35 37
Amazonas 23 54 59 45 101 24 25 61 41 36 81 291 269 363
Arequipa 21 26 17 45 53 15 44 62 43 90 29 19 12 25
Moquegua 0 91 64 6 25 5 1 6 11 8 8 0 0 0
Tacna 37
Total 
Producción 5426 5794 6997 12500 12818 14251 19962 24761 34991 32519 40937 52237 54416 64401

Fuente: Produce, 2019

Reproducción Producción Valor agregado Comercialización
1.- Carencia de estudio de 
recursos hídricos aptos para la 
producción de ovas y alevinos.

1.- Carencia de asistencia técnica 
en mejoras productivas.

1.- Ausencia de sistemas de frio 
y procesamiento post cosecha.

1.- Falta de centros de 
acopio de frío.

2.- Tecnologías desfasadas para 
el manejo de reproductores.

2.- Carencia de infraestructura de 
crianza. 

2.- Falta de capacitación en 
desarrollo de productos con 
valor agregado.

2.- Dificultad para el 
traslado de truchas.

3.- Ausencia de tecnologías 
para la producción de ovas y 
alevinos mejorados.

3.- Reducida producción para 
atender nuevos mercados.

3.- Desinformación de 
oferta y demanda.

4.- Escasa capacitación para 
el manejo y re incubación de 
ovas.

4.- Ausencia de tecnologías para 
producción de ovas y alevinos 
mejorados.

4.- Comercio informal 
intermediarios, venta al 
menudeo.

5.- Escasas acciones de 
repoblamiento de trucha arco iris.

5.- Organización y 
Gestión Familiar.

Organización y Gestión
1.- Débil organización de productores
2.- Desconocimiento de gestión empresarial (estructura de costos)
3.- Ausencia de asesoramiento en obtención de créditos en ciertos sectores de la región.
Fuente: Plan Regional de Acuicultura Ayacucho 2013 al 2021 – julio 2012
Plan Regional de Acuicultura de Huánuco 2017 al 2030 – noviembre 2017

Tabla 1.- Cosecha de trucha arco iris según regiones (2005 – 2018)

Tabla 2.- Síntesis de los problemas en la piscicultura de trucha arco iris en las regiones de 
Ayacucho y Huánuco
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El objetivo del proyecto es brindar asistencia 
técnica a pobladores de zonas altoandinas 
mediante la instalación de módulos prefabricados 
para incubación de ovas y alevinaje de 
trucha, que permita abastecer de semilla a los 
acuicultores de la zona de influencia, articulando 
con Municipalidades, Direcciones Regionales de 
Producción (Direpro) y el Instituto del Mar del 
Perú (Imarpe), para el desarrollo sostenible de las 
comunidades campesinas.

El proyecto inicia con la solicitud de la Direpro 
al Imarpe, luego se procede a la prospección 
a posibles zonas donde se instalaría el módulo 
prefabricado; seleccionado el lugar se elabora el 
plan de trabajo y el presupuesto para el siguiente 
año.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Identificación y evaluación

Identificación de las zonas para la instalación 
del módulo prefabricado

Imarpe conjuntamente con las autoridades (Di-
rección Regional de Producción y municipali-
dades) realiza la identificación y reconocimiento 
de las zonas propuestas para la implementación 
de los módulos acuícolas, los cuales deben con-
tar con accesibilidad al terreno y abastecimiento 
constante de agua.

Evaluación de características físico-químicas de 
zonas seleccionadas

El muestreo de calidad del agua en la zona 
seleccionada para la instalación del módulo, 
tomó como referencia los parámetros de cultivo 
para la trucha (Fondepes, 2014) y los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
(D.S. N° 004-2017-MINAM del 06-06-2017).

Los parámetros físico-químicos considerados 
fueron: temperatura agua (°C) con un termómetro 
digital, pH, oxígeno disuelto (mg/L), nitrógeno 
amoniacal (mg/L NH3), dureza (mg/L), dióxido de 
carbono (mg/L CO2), alcalinidad (mg/L CaCO3), 
Nitritos (mg/L NO3) y cloruros, utilizando el 
equipo portátil Hach FF1A.

Se debe tomar en consideración que el nitrito 
en el sistema de cultivo aparece gracias a la 

acción metabólica de ciertas bacterias (Nitro-
somonas) capaces de oxidar el amonio a nitri-
to. El efecto fisiológico del nitrito en los peces 
es que reacciona rápidamente con la molécula 
transportadora de oxígeno, la hemoglobina, 
formando met-hemoglobina. Dado que ésta no 
es un transportador eficiente de oxígeno, la co-
loración de la sangre en el pez se torna café, y 
al no transportar oxígeno para sus necesidades 
vitales termina muriendo por hipoxia y ciano-
sis. Es común que en este tipo de casos los pe-
ces comiencen a “boquear” a pesar que la con-
centración de oxígeno en el agua sea la adecua-
da. Una concentración alta de nitritos ocurre 
típicamente en el otoño y el invierno cuando 
las bajas y fluctuantes temperaturas dan como 
resultado un decaimiento en el metabolismo 
del plancton y las bacterias del sistema, pro-
piciando su acumulación. La toxicidad del ni-
trito está en relación directa con los cloruros 
del sistema. Típicamente debemos mantener la 
concentración de NO2 menor a 2 mg/L. Se pue-
den atenuar los efectos del nitrito ajustando la 
relación cloruros: nitrito a una razón de 10:1 
(Alatorre, 2007). Ragash (2009) menciona que 
los nitritos no deben ser mayor a 0,055 mg/L en 
el cultivo de trucha.

Marín (2003) menciona que en aguas naturales 
no contaminadas los valores de cloruro se sitúan 
alrededor de 20 a 40 mg/L e incluso menores. 
Cloruros, fosfatos y nitritos son indicadores de 
contaminación residual doméstica vertida a un 
cauce natural. Esto puede servir de señal de alerta 
acerca de la probabilidad de que el agua presente 
contaminación de carácter microbiológico 
patógeno e indeseable.

El posicionamiento satelital se realiza mediante 
el GPS, se utilizó un GPSMAP marca GARMIN 
donde localizamos los puntos de muestreo y el 
lugar donde se instalará el módulo prefabricado.

Construcción e implementación de 
módulos

Generación de alianzas estratégicas

Se realiza un acuerdo voluntario (Convenio) que 
involucra a Direpro, Municipalidad e Imarpe, 
para fijar las bases legales que regularán los com-
promisos y la cooperación técnica asumidas por 
las instituciones.
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Entrega de materiales, equipos y accesorios 
acuícolas

Imarpe hace entrega de materiales, insumos y 
equipos necesarios para implementación del 
módulo prefabricado mediante acta de entrega 
a la Direpro, que es la encargada de coordinar 
con la Municipalidad el transporte de materiales, 
insumos y equipos, hasta la zona de instalación 
del módulo. En Anexos se encuentran los planos 
de distribución de cada módulo.

Construcción e implementación del módulo

Los principales acuerdos alcanzados en un 
Convenio indican que:

Imarpe: mediante un plano en 3D, brinda las 
dimensiones y distribución del módulo, además 
de imágenes que permitan dar una idea de la 
construcción del módulo prefabricado. Brindará 
la asistencia técnica durante la participación de la 
comunidad en la construcción e implementación 
del módulo. Apoyará entregando 50 millares de 
ovas de trucha y alimento balanceado (por una 
vez).

Municipalidad: obtiene en cesión de uso el terreno 
donde se ejecutará y desarrollará la actividad. 
Construye y acondiciona el sistema de captación 
del agua para el módulo y la plataforma. Coordina 
con los pobladores para la construcción del 
módulo, así como el mantenimiento y vigilancia.

Direpro: otorga las autorizaciones para el 
desarrollo de la actividad acuícola en los módulos. 
Exonera de pagos y apoya en la obtención del 
certificado de importación de ovas.

Operatividad y seguimiento de actividades

En la Figura 1 se observan las actividades 
que cada una de las partes cumplirá para la 
operatividad y seguimiento de actividades de los 
módulos prefabricados.

De la venta de alevinos del módulo prefabricado 
a los productores de trucha, se calculó que 
durante el proceso de engorde podría existir una 
mortalidad del 10%, además que cuatro truchas 
de 250 g c/u harían un kilo, haciendo posible 
calcular las toneladas de esa venta, como aporte 
a la producción de trucha de la Región.

Figura 1.- Acciones y actividades de la Asistencia Técnica en las regiones de Ayacucho y Huánuco, 2013 - 2019
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3. RESULTADOS

Módulos instalados en la Región 
Ayacucho
Socos (2013 – 2019)

En el 2013, la inversión para instalación y 
asistencia técnica del módulo prefabricado fue 
de S/. 99.204 (Tabla 3).

Se realizó la evaluación de posibles zonas 
para instalación del módulo prefabricado de 
alevinos de trucha el 2013, con participación 
de la Dirección Regional de Producción 
de Ayacucho y Municipalidad Distrital de 
Socos, decidiéndose instalar el módulo en 
la comunidad de Ccoya Ccoya, cercano al 
riachuelo Suyruruyoc a 3554 msnm (Fig. 2); 
ya que presentaba adecuada accesibilidad y 
calidad de agua.

Los parámetros físico-químicos obtenidos en 
el riachuelo Suyruruyoc en julio 2013, fueron 

óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 4, Fig. 3).

El 2013, se firmó el Convenio Específico 
de Cooperación Técnica entre Imarpe, 
Municipalidad Distrital de Socos y Dirección 
Regional de Producción Ayacucho, para 
desarrollar el proyecto: “Implementación de 
módulo prefabricado para eclosión de ovas y 
alevinaje de trucha, en la Región Ayacucho, 
Provincia Huamanga, Distrito Socos”.

Se desarrolló el plano para el módulo. En octubre, 
Imarpe entregó materiales y bienes necesarios 
para su implementación (Fig. 4), el que se instaló 
a fines del año, con siembra inicial de 200 millares 
de ovas embrionadas de trucha importadas de 
EEUU (Fig. 5).

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A ZONAS ALTO ANDINAS Y 
AMAZONICAS: Socos
PARTIDA DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO S/.
2.3.1 BIENES 32699,00
2.3. 1 1. 1 2 Alimento y bebidas para consumo animal 2990,00
2.3. 1 2. 1 1 Vestuario 157,50
2.3. 1 2. 1 3 Calzado 195,00
2.3. 1 5. 1 1 Repuestos y accesorios 290,00
2.3. 1 5. 1 2 Papelería y materiales de oficina 112,00
2.3. 1 5. 3 1 Aseo 498,00
2.3. 1 5. 3 2 De cocina, comedor 32,00
2.3. 1 6. 1 1 Vehículos 1500,00
2.3. 1 7. 1 1 Enseres 600,00
2.3. 1 8. 2 1 Material y accesorios médicos 1955,00
2.3.1 10. 1 3 Animales para estudio 11850,00
23. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 9314,50
23. 1 99. 1 1 Herramientas 145,00
23. 1 99. 1 99 Otros 3060,00
2.3.2. SERVICIOS 44305,00
23. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte 1960,00
2.3. 2 1. 2 2 Viáticos y asignaciones 12320,00
2.3.2 5.12 De vehículos 11025,00
2.3. 2 7. 11 2 Transporte y traslado de bienes y materiales 5000,00
2.3. 2 7. 11 
99 Diversos 14000,00

2.6. 3 ACTIVOS 22200,00
2.6. 3 2. 4 2 Equipos 5000,00
2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, equipos, … 17200,00

TOTAL 99204,00

Parámetros físico-químicos
pH 7,5  UpH
Oxígeno disuelto 11 mg/L
Temperatura del agua 10 a 11 °C
Dureza 20 mg/L
Alcalinidad 40 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0,24 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 10 mg/L
Cloruro 5 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Fuente: Imarpe, 2013

Tabla 3.- Inversión de instalación y asistencia técnica del 
módulo prefabricado. Socos, 2013

Tabla 4.- Parámetros físico-químicos obtenidos en 
Suyruruyoc. Julio 2013

Figura 2.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha. Socos, Ayacucho
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Desde el 2013 hasta el 2018, se efectuaron 8 
campañas de producción; se vendieron 284 
millares de alevinos, obteniéndose en total S/. 
51.660 de ingresos (Fig. 6), que beneficiaron 
a 7 de 15 familias de la comunidad de Ccoya 
Ccoya, además de brindarles las herramientas 
necesarias para el desarrollo de esta actividad 
como fuente de ingresos, mejorando su 
calidad de vida; ellos percibían por actividades 
esporádicas (agricultura) entre S/. 20 y 60 
mensual (Información obtenida con la encuesta 
efectuada a la comunidad el 2013).

Figura 3.- Evaluación del riachuelo Suyruruyoc – Socos - julio 2013. A) Obtención de plancton y bentos, B) área para 
construcción de los desarenadores para distribución del agua, C) Laboratorio portátil para análisis físico-químico

Figura 4.- Materiales para módulo. Socos

Figura 5.- Módulo de Socos. A) Construcción del módulo prefabricado. B) Instalación de tuberías para ingreso del agua. C) Instalación 
de camas de madera para la colocación de tanques. D) Módulo prefabricado terminado. E) Ingreso de tanques al módulo. F) Tanques 
instalados. G) Canastillas para siembra de ovas embrionadas. H) Sistema listo para siembra. I) Llegada de ovas. J) Conteo de ovas. K) 

Medición de temperatura durante aclimatación de ovas. L) Siembra de ovas
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Figura 6.- Ingresos por venta de alevinos del módulo prefabricado 
del 2013 al 2018, Socos

Figura 7.- Asistencia técnica realizada en comunidad Ccoya Ccoya, Socos. A) Implementación de mallas en tanques. B) Limpieza de ovas. 
C) Detección de ovas blancas para eliminación. D) Ovas muertas y con hongos. E) Asistencia técnica a personal de la municipalidad. F), 

G), H) Siembra de ovas. I) Capacitación para cultivo de trucha. J), K) Limpieza de ovas. L) Manejo y mantenimiento de los desarenadores. 
M) Pesaje de alimento a suministrar. N) Entrega de alimento. O) Pesado de alevinos. P) Medida de alevinos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013 8 6 8 6 9 8 9 54
2014 3 5 4 6 4 6 7 35
2015 5 3 4 4 2 1 2 21
2016 2 3 3 3 3 14
2017 2 3 5
2018 5 5 10

Total 139

Tabla 5.- Asistencias Técnicas realizadas al módulo de Socos 2013 al 2019

En la figura 6, se observa en la primera y 
segunda producción 26 y 18 millares de alevinos, 
respectivamente, debido a que sufrieron 
envenenamiento por manos ajenas, haciendo 
que sus ingresos fueran muy bajos en esas dos 
primeras producciones. Como resultado, los 
comuneros reforzaron la vigilancia durante los 
procesos de cultivo, obteniendo a partir de ello, 
40 millares de alevinos en cada producción, 
haciendo que se incrementen sus ingresos.

La sostenibilidad del proyecto, se basa en brindar 
herramientas y conocimientos técnicos necesarios, 
para recepción, aclimatación e incubación de 

ovas embrionadas, alevinaje y venta de alevinos 
de trucha. En el periodo de trabajo, se realizaron 
139 Asistencias Técnicas (Tabla 5, Fig. 7).
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Del 2013 al 2018, la comunidad Ccoya Ccoya, 
Socos, de la Región Ayacucho aportó 63,9 t de 
trucha (Tabla 6).

El 2017, los participantes obtuvieron la formaliza-
ción como Asociación de Productores y Comercia-
lizadores de Alevinos de Trucha de la Comunidad 
Ccoya Ccoya – Socos – Huamanga - Ayacucho y 
concretaron la inscripción ante la SUNARP, Nº de 
Partida Registral 11123451. En el 2019 el módulo 
se donó a la municipalidad de Socos (Fig. 8).

Chungui (2013 – 2019)

La inversión para la instalación y asistencia 
técnica del módulo prefabricado en el distrito de 
Chungui fue de S/. 99.204 (Tabla 7).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total (t)
Trucha 

(t)
5,9 4,1

9,0
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 64

Tabla 6. Cálculo del aporte de trucha. Comunidad Ccoya 
Ccoya, Socos, Región Ayacucho, 2013, 2018

Figura 8.- Firma del Acta de Donación del Módulo a la municipalidad distrital de Socos. A) Firma 
del acta por el representante del Imarpe. B) Acta de donación firmada por representantes de la 

municipalidad distrital de Socos e Imarpe

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A ZONAS ALTO ANDINAS Y AMAZONICAS:   Chungui
S/.

PARTIDA DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
2.3.1 BIENES 32699,00
2.3. 1 1. 1 2 Alimento y bebidas para consumo animal 2990,00
2.3. 1 2. 1 1 Vestuario 157,50
2.3. 1 2. 1 3 Calzado 195,00
2.3. 1 5. 1 1 Repuestos y accesorios 290,00
2.3. 1 5. 1 2 Papelería y material de oficina 112,00
2.3. 1 5. 3 1 Aseo 498,00
2.3. 1 5. 3 2 De cocina, comedor 32,00
2.3. 1 6. 1 1 Vehículos 1500,00
2.3. 1 7. 1 1 Enseres 600,00
2.3. 1 8. 2 1 Material médico 1955,00
2.3.1 10. 1 3 Animales para estudio 11850,00
23. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 9314,50
23. 1 99. 1 1 Herramientas 145,00
23. 1 99. 1 99 Otros 3060,00
2.3.2. SERVICIOS 44305,00
23. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte 1960,00
2.3. 2 1. 2 2 Viáticos y asignaciones 12320,00
2.3.2 5.12 De vehículos 11025,00
2.3. 2 7. 11 2 Transporte de bienes y materiales 5000,00
2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos 14000,00
2.6. 3 ACTIVOS 22200,00
2.6. 3 2. 4 2 Equipos 5000,00
2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, equipos de otras instalaciones 17200,00

TOTAL DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS 99204,00

Tabla 7.- Inversión de instalación y asistencia técnica de módulo prefabricado. Chungui, 2013
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El 2013, se evaluaron zonas para instalación del 
módulo, participando la Direpro Ayacucho y 
municipalidad distrital de Chungui. Se decidió 
instalar el módulo en la comunidad de Chungui 
(13°12’49,05”S, 73°36’53,16”O, 3625 msnm), 
cercano al riachuelo Qorpamachay (Fig. 9).

En julio 2013, se obtuvieron los parámetros físico-
químicos en el riachuelo Qorpamachay, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 8, Fig. 10).

Figura 9.- Ubicación del módulo en Chungui

Parámetros físico-químicos
pH 7,5 UpH
Oxígeno disuelto 7 mg/L
Temperatura del agua 9 a 10 °C
Dureza 100 mg/L
Alcalinidad 100 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0,24 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 0,2 mg/L
Cloruro 5 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Figura 10.- Evaluación en el riachuelo Qorpamachay - distrito de Chungui - julio 2013. A) Análisis físico-químico. 
B) Cajas de distribución de agua al módulo. C) Obtención de plancton y bentos en el riachuelo Qorpamachay

Figura 11.- Entrega de materiales para el módulo. Chungui, 2013

Tabla 8.- Parámetros físico-químicos obtenidos en el 
riachuelo Qorpamachay en julio 2013

El 2013, se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre Imarpe, municipalidad 
distrital de Chungui y Direpro Ayacucho, para 
desarrollar el proyecto: “Implementación de 
módulo prefabricado para eclosión de ovas y 
alevinaje de trucha”.

En octubre 2013, se realizó la entrega de materiales 
y bienes necesarios para la implementación del 
módulo (Fig. 11, Anexo).
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El módulo fue instalado a fines del 2013, con 
siembra inicial de 50 millares de ovas de trucha 
importadas de EE UU (Fig. 12).

Del 2014 al 2018, se realizaron 10 campañas 
de producción, se sembraron 500 millares de 
ovas embrionadas y vendieron 400 millares 
de alevinos (S/. 250 por millar), obteniéndose 
ingresos de S/. 100.000. Se beneficiaron 6 de 30 
familias de la comunidad, brindándoles a los 
pobladores las herramientas necesarias para 
el desarrollo de esta actividad como fuente de 

creación de ingresos que mejoró su calidad 
de vida, anteriormente percibían por alguna 
actividad que realizaban esporádicamente 
(agricultura) entre S/. 30 y 70 soles por mes 
(Información según encuesta realizada a la 
comunidad de Chungui, 2013).

La Asistencia Técnica se desarrolló en: recepción 
de ovas embrionadas, aclimatación, incubación, 
alevinaje y venta de alevinos de trucha. Del 2013 
al 2018 se realizaron 135 asistencias técnicas 
(Tabla 9, Fig. 13).

Figura 12.- Chungui: instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas: A) Modulo de incubación de ovas y alevinaje 
de trucha. B) Instalación de camas de madera para colocación de tanques. C) Instalación de tuberías de ingreso de agua. D) 

Instalación de tanques. E) Hidratación de ovas para la siembra. F) Desinfección de ovas. G) Siembra de ovas. H) Supervisión 
de la siembra de ovas. I) Siembra de ovas. J) Extracción de exceso de ovas embrionadas de canastilla. K) Ovas sembradas en 

canastilla. L) Representantes de la Asociación del módulo de Chungui

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013 3 9 7 8 6 7 6 46
2014 3 4 6 7 6 3 6 35
2015 5 3 3 3 5 2 2 23
2016 2 3 5 2 6 18
2017 3 4 7
2018 6 6
Total 135

Tabla 9.- Número de Asistencias Técnicas realizadas a la comunidad Chungui 
2013 - 2018
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Se calculó que el módulo de la comunidad de 
Chungui, aportó con 90 toneladas a la producción 
de trucha de la Región Ayacucho del 2013 al 2018.

Durante el 2015, los participantes del módulo fue-
ron formalizados como Asociación de Producto-

res y Comercializadores de Alevinos de Trucha 
ante la Direpro Ayacucho, mediante R.D.R. Nº 
041-2015-GRA/GG-GRDE-DRP-DR. El módulo 
en el 2019, fue donado a la Municipalidad Distri-
tal de Chungui (Fig. 14).

Figura 13.- Asistencia Técnica a la comunidad de Chungui. A) Módulo de incubación y alevinaje de trucha. B) Siembra de ovas 
embrionadas. C) Coordinación de actividades con los comuneros de Chungui. D) Suministro de alimento a los alevinos. E) Coordinación 

con representantes del Imarpe, Direpro Ayacucho y de las comunidades de Chungui y Socos. F), G) y H) Biometría de alevinos.  
I) Observación de ovas y larvas. J) Cálculo de alimento balanceado. K) Taller de módulos prefabricados: Imarpe, Direpro, U. N. San 

Cristóbal de Huamanga y comunidades de Socos, Chungui y Huanta. L) Calculando el caudal de ingreso a tanques del módulo.  
M), N) Medición y pesaje de alevinos. O) Programación de actividades. P) Alevinos listos para la venta

Figura 14.- Firma de Acta de donación del módulo prefabricado a la municipalidad distrital de Chungui
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PARTIDA DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Huanta S/.
BIENES 40864,00
2.3. 1 1. 1 2 Alimento y bebidas para consumo animal 3850,00

2.3. 1 5. 1 2 Papelería y materiales de oficina 730,00
2.3. 1 5. 3 1 Aseo y limpieza 561,00
2.3. 1 5. 3 2 De cocina y cafetería 45,00
2.3. 1 5. 1 1 Otros accesorios y repuestos 568,00
2.3. 1 7. 1 1 Enseres 800,00
2.3. 1 8. 2 1 Material y accesorios médicos, quirúrgicos. 3437,50
2.3.1 10. 1 3 Animales para estudio 18000,00
23. 1 11. 1 5 Otros materiales de mantenimiento 12292,50
23. 1 99. 1 1 Herramientas 230,00
23. 1 99. 1 99 Otros bienes 350,00
SERVICIOS 144925,00
23. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte 5880,00
2.3. 2 1. 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 40320,00
2.3.2 5.12 De vehículos 50400,00
2.3. 2 7. 11 2 Transporte y traslado de cargo, bienes y materiales 10000,00
2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos 36750,00
ACTIVOS 77200,00
2.6. 3 2. 4 2 Equipos e instrumentos de medición 8800,00
2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 68400,00
TOTAL DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS 262989,00

Figura 15.- Ubicación del módulo de Incubación y Alevinaje de 
trucha instalado en Huanta

Parámetros físico-químicos

pH 7 UpH

Oxígeno Disuelto 7,1 mg/L

Temperatura del agua 9 a 10 °C

Dureza 68 mg/L

Alcalinidad 42 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 2 mg/L

Cloruro 3 mg/L

Nitrito 0 mg/L NO3

Huanta (2014 – 2019)

La inversión en el 2014 para la instalación y 
asistencia técnica del módulo prefabricado en el 
distrito de Huanta fue de S/. 262.989 (Tabla 10).

Se realizó la evaluación de posibles zonas para la 
instalación del módulo, con la participación de la 
Direpro Ayacucho y la municipalidad provincial 

de Huanta. El módulo se instaló en la comunidad 
de Corpacancha – Pampaccocha (12°54’54,60”S, 
74°9’35,25”, 4063 msnm) cercano a la represa de 
Pampaccocha (Fig. 15).

En mayo 2014 se determinó que los parámetros 
físico-químicos en la represa Pampaccocha, 
fueron óptimos para eclosión y alevinaje de 
trucha (Tabla 11, Fig. 16).

Tabla 10.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado 
del distrito de Huanta – 2014

Tabla 11.- Parámetros físico-químicos obtenidos en la 
represa Pampaccocha, mayo 2014



Módulos prefabricados instalados en Ayacucho y Huánuco, 
cultivo de truchas. 2013-2019Cavero 

347

Figura 16.- Evaluación de la represa Pampaccocha - distrito de Huanta – mayo 2014. A) Evaluación de la laguna de Pampaccocha. 
B) Obtención de Plancton y Bentos C) Obtención de Parámetros Físico-químicos de la laguna de Pampaccocha

Figura 17.- Entrega de tanques y materiales para la construcción e implementación, módulo de Huanta

Figura 18.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Huanta A) Plataforma para instalación 
del módulo, B) Tanques en la plataforma del módulo. C), D) Instalación del techo. E) Instalación de tubería de agua. F) Modulo 

terminado. G) Prueba de ingreso de agua. H) Caja de ovas embrionadas. I) Aclimatación de ovas.  
J) Desinfección de ovas. K) Siembra de ovas. L) Ovas embrionadas en canastilla en tanques de incubación
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Figura 20.- Asistencia Técnica realizada en el módulo de Huanta. A) Biometría de alevinos de trucha. B) Capacitación a los comuneros. C) 
Asistencia técnica en el proceso del cultivo de alevinos. D) Alevinos seleccionados para la venta. E) Capacitación a los comuneros. F) Coordinación 
de Actividades. G) Evaluación de los parámetros físico-químicos. H) Asistencia técnica en el cálculo de alimento. I) Visita de representantes de la 

municipalidad. J) Asistencia técnica en el proceso del cultivo. K) Pasantía entre los representantes de cada módulo. L) Visita del Contralmirante (r) 
Germán A. Vásquez Solís Talavera. M) Taller que se realizó en Huamanga con los representantes de los módulos, las municipalidades, Direpro 
Ayacucho, la U. N. San Cristóbal de Huamanga, Imarpe, Fondepes, Sanipes, ITP, Sierra Exportadora – mayo 2016. N) Visita y supervisión de los 
auditores del Imarpe al módulo. O) Participación de los auditores de acuerdo al compromiso del Imarpe. P) Larvas de trucha con su saco vitelino

Figura 19.- Ingresos por venta de 
alevinos del módulo prefabricado 

en Huanta, 2014 - 2019

El 2014 se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre el Instituto del Mar 
del Perú (Imarpe), la municipalidad provincial de 
Huanta y la Direpro Ayacucho, para desarrollar 
el Proyecto: “Implementación de Módulos 
Prefabricados para la Eclosión y Alevinaje de 
Truchas, en la Región Ayacucho, Provincia 
Huanta, Distrito de Huanta”.

En noviembre, el Imarpe realizó la entrega de 
materiales y bienes para la implementación del 
módulo (Fig. 17). Dicho modulo fue instalado a 
fines del 2014, con siembra inicial de 100 millares 
de ovas de trucha importadas de EE.UU. (Fig. 18).

Del 2014 al 2019, se realizaron 16 campañas 
de producción, sembrándose 1050 millares de 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A ZONAS ALTO ANDINAS Y AMAZONICAS: Quinua
PARTIDA DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO S/.

BIENES 55547,25
2.3.1 1.1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 9700,00
2.3.1 2.1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 770,00
2.3.1 2.1 3 Calzado 550,00
2.3.1 5.1 2 Papelería y materiales de oficina 856,25
2.3.1 5.3 1 Aseo y limpieza 655,00
2.3.1 5.3 2 De cocina, comedor y cafetería 400,00
2.3.1 6.1 4 De seguridad 81,00
2.3.1 6.1 99 Otros accesorios y repuestos 2870,00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1550,00
2.3.1 8.2 1 Material y accesorios médicos 3065,00
2.3.1 10.1 3 Animales para estudio 6750,00
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento 22265,00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 610,00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 3500,00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 1925,00

SERVICIOS 48190,00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte (nacional) 2100,00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 13440,00 
2.3.2 5.1 2 De vehículos 14400,00
2.3.2 7.11 2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 8000,00
2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 10250,00

ACTIVOS 45000,00
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medición 3500,00
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, equipos, mobiliarios de otras instalaciones 41500,00

Total bienes, servicios y activos 148737,25

Tabla 12.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del distrito 
de Quinua – 2015

ovas embrionadas, se vendieron 827 millares de 
alevinos, obteniéndose ingresos de S/. 153.790 
(Fig. 19), se beneficiaron 5 de 30 familias de la 
comunidad de Corpacancha – Pampaccocha; se 
entregó herramientas para el desarrollo de esta 
actividad como fuente de creación de ingresos 
que mejoró la calidad de vida, ya que ellos 
percibían por alguna actividad que realizaban 
esporádicamente (agricultura) entre S/. 20 y 80 
soles por mes (Encuesta realizada a la comunidad 
de Corpacancha - Pampaccocha - 2014).

Los participantes efectuaron cinco producciones 
de alevinos, sembrando 100 millares de ovas, 
teniendo mortalidades de 15 al 33 %, por 
desconocimiento en el manejo de ovas. A 
partir de la sexta producción cambiaron la 
metodología, iniciando siembras de 50 millares 
de ovas escalonadas. Los precios de venta 
oscilaron de S/. 170 a S/. 250/millar de alevinos. 
El primer trimestre del 2018 se realizó una 

siembra y el 2019 dos, debido a que la represa 
tuvo problemas de filtración, paralizando 
las actividades del módulo hasta el segundo 
trimestre del 2019. Del 2014 al 2019 se realizaron 
94 asistencias técnicas (Fig. 20).

Del 2014 al 2019, el módulo de Huanta habría 
aportado 186,1 toneladas de trucha. 

Durante el 2015, los participantes de los módulos 
obtuvieron la Resolución Directoral Regional 
Nº 044-2015-GRA/GG-GRDE-DRP-DR como 
“Asociación de Incubadores de Ovas de Trucha y 
Piscicultores de Pampaccocha”.

Quinua (2015 – 2019)

La inversión en el 2015 para la instalación y 
asistencia técnica del módulo prefabricado en 
el distrito de Quinua fue de S/. 148.737,25 soles 
(Tabla 12).
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Se evaluaron posibles zonas para la instalación 
del módulo prefabricado de alevinos el 2015, 
con la participación de la Direpro Ayacucho y 
la municipalidad distrital de Quinua. El módulo 
se instaló en la comunidad de Patampampa 
(13°1’56,98”S, 74°7’37,01”W, 3429 msnm) cercano 
al riachuelo Sacramatre (Fig. 21) por accesibilidad 
y calidad de agua. Los parámetros físico-químicos 
en abril, fueron óptimos para eclosión y alevinaje 
de trucha (Tabla 13, Fig. 22).

El 2015 se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre el Imarpe, la 
municipalidad distrital de Quinua y la Direpro 
Ayacucho, para desarrollar el proyecto: 
“Implementación de Módulos Prefabricados 
para la Eclosión y Alevinaje de Truchas, en la 
Región Ayacucho, Provincia Huamanga, Distrito 
de Quinua”. 

Figura 22.- Evaluación en el riachuelo Sacramatre - distrito de Quinua – abril 2015. A) Obtención de plancton y bentos 
C) Obtención de parámetros físico-químicos

Figura 21.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha. Quinua, Ayacucho

Parámetros físico-químicos
pH 7 UpH
Oxígeno Disuelto 9 mg/L
Temperatura del agua 11 a 12 °C
Dureza 65,3 mg/L
Alcalinidad 51,3 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Tabla 13.- Parámetros físico-químicos obtenidos en el 
riachuelo Sacramatre, abril 2015

En octubre, Imarpe realizó la entrega de los mate-
riales y bienes necesarios para la implementación 
del módulo (Fig. 23). Dicho modulo fue instalado 
a fines del 2015, con siembra inicial de 50 millares 
de ovas de trucha importadas de EEUU (Fig. 24). 
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Del 2015 al 2019, se efectuaron 7 campañas de pro-
ducción de alevinos, sembrando 350 millares de 
ovas y vendiendo 280 millares de alevinos, obte-
niéndose ingresos de S/. 56.000. Las producciones 
fueron homogéneas cosechando 40 millares de 
alevinos que fueron vendidos a S/. 200,00/millar 
obteniendo ingresos de S/. 8.000. Se beneficiaron 
5 de 30 familias de la comunidad de Patampam-
pa, brindándoles a los pobladores las herramien-

Figura 23.- Entrega de materiales para la construcción e 
implementación del módulo de Quinua

Figura 24.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Quinua. A) Plataforma para instalación del módulo. 
B) Instalación del techo. C) Instalación de tubería de agua. D) Módulo instalado. E) Prueba del ingreso de agua a los tanques. F) Siembra de 
ovas en tanques de incubación. G) Coordinaciones con los pobladores después de la siembra. H) Ovas embrionadas sembradas en canastilla

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2015 5 3 3 3 3 2 2 21

2016 2 3 3 3 2 13

2017 5 6 11

2018 5 3 8

2019 4 4 8

Total 61

Tabla 14.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo de Quinua. 
2015 - 2019

tas necesarias para el desarrollo de esta actividad 
como fuente de creación de ingresos que mejoró 
su calidad de vida, ya que ellos percibían por al-
guna actividad de agricultura entre S/. 20 y 60 por 
mes (Información según encuesta realizada a la 
comunidad de Patampampa - 2015).

Del 2015 al 2019 se realizaron 61 asistencias 
técnicas (Tabla 14, Fig. 25).
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Figura 25.- Asistencia Técnica realizado en el módulo de Quinua. A) Reunión de trabajo con la comunidad de Patampampa. B) Asistencia 
Técnica a los comuneros. C) Inventario con el representante de logística del Imarpe. D) Selección de alevinos para venta. E) Asistencia Técnica 

a los comuneros en actividades de siembra. F) Alevinos seleccionados para venta. G) Pesaje de alevinos para el cálculo de alimentación. 
H) Capacitación a comuneros en manejo de ovas embrionadas. I) Inventario de alevinos. J) Venta de alevinos de 12 cm para pruebas de 

conserva. K) Pasantía entre representantes de cada módulo en Quinua. L) Capacitación en la municipalidad de Quinua representantes de la 
comunidad. M) Capacitación de comuneros para formalización del módulo. N) Capacitación en el módulo para el cálculo de alimento. O) 

Visita del Contralmirante (r) Germán A. Vásquez Solís Talavera. P) Coordinaciones con el alcalde de la municipalidad de Quinua

Siguiendo la metodología, el módulo aportó 79,1 
t a la producción del recurso en la región Ayacu-
cho del 2015 al 2019.

Durante el 2018, los participantes de los módulos 
fueron reconocidos como Asociación de Produc-
tores Agropecuarios Industriales Ecológicos y Tu-
rísticos de Patampampa – APAIETPA mediante 
la R.D.R. Nº 018-2018-GRA/GGGRDE-DRP-DR.

Chiara (2015 – 2019)

La inversión para la instalación y asistencia 
técnica del módulo prefabricado en el distrito de 
Chiara en 2015 fue de S/. 148.737,25 (Tabla 15).

En 2015, se evaluaron posibles zonas para la 
instalación del módulo, con la participación 

de la Direpro de Ayacucho y la municipalidad 
distrital de Chiara (13°18’13,64”S, 74° 8’23,50”W, 
3966 msnm) el que se instaló en la comunidad de 
Yanapiruro, cercano al riachuelo Rudiohuayllo, 
por contar con adecuada accesibilidad y calidad 
de agua.

Los parámetros físico-químicos de riachuelo 
Rudiohuayllo se obtuvieron en abril 2015, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 16, Figs. 26, 27).

El 2015 se firmó el Convenio Específico 
de Cooperación Técnica entre Imarpe, la 
municipalidad distrital de Chiara y la Direpro 
Ayacucho, para desarrollar el proyecto: 
“Implementación de Módulos Prefabricados 
para la Eclosión y Alevinaje de Truchas, en la 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO A ZONAS ALTO ANDINAS Y AMAZONICAS: Chiara
PARTIDA DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO S/.

BIENES 55547,25
2.3.1 1.1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 9700,00
2.3.1 2.1 1 Vestuario y prendas diversas 770,00
2.3.1 2.1 3 Calzado 550,00
2.3.1 5.1 2 Papelería y materiales de oficina 856,25
2.3.1 5.3 1 Aseo y limpieza 655,00
2.3.1 5.3 2 De cocina, comedor y cafetería 400,00
2.3.1 6.1 4 De seguridad 81,00
2.3.1 6.1 99 Otros accesorios y repuestos 2870,00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1550,00
2.3.1 8.2 1 Material y accesorios médicos 3065,00
2.3.1 10.1 3 Animales para estudio 6750,00
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento 22265,00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 610,00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 3500,00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 1925,00

SERVICIOS 48190,00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2100,00
2.3.2 1.2 2 Viáticos, asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 13440,00
2.3.2 5.1 2 De vehículos 14400,00
2.3.2 7.11 2 Transporte yy traslado de carga de bienes y materiales 8000,00
2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 10250,00

ACTIVOS 45000,00
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medición 3500,00
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 41500,00
 Total Bienes, Servicios y Activos 148737,25

Figura 26.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha. Chiara, Ayacucho

Tabla 15.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del 
distrito de Chiara – 2015

Parámetros físico-químicos
pH 7 UpH
Oxígeno Disuelto 8 mg/L
Temperatura del agua 7,5 a 10 °C
Dureza 61,3 mg/L
Alcalinidad 85,5 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Tabla 16.- Parámetros físico-químicos del riachuelo 
Rudiohuayllo, abril 2015

Región Ayacucho, provincia Huamanga, distrito 
de Chiara”.

En octubre 2015, Imarpe realizó la entrega 
de materiales y bienes necesarios para la 
implementación del módulo (Fig. 28).

Dicho modulo fue instalado a fines del 2015, con 
siembra inicial de 50 millares de ovas de trucha 
importadas de EE UU (Fig. 29).

Del 2015 al 2019, se efectuaron 12 campañas de 
producción, se sembraron 600 millares de ovas 
embrionadas, se vendieron 480 millares de alevinos, 
obteniéndose ingresos por S/. 102.000 (Fig. 30).
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Se beneficiaron 19 de 30 familias de la comuni-
dad de Yanapiruro, brindando asistencia y herra-
mientas para su desarrollo, mejorando la calidad 
de vida; ellos percibían por actividades esporá-
dicas (agricultura) entre S/. 30 y 80 soles por mes 
(Encuesta realizada a la comunidad de Yanapiru-
ro - 2015).

Las producciones de 40 millares de alevinos fue-
ron homogéneas, las cuales se vendieron entre S/. 
200,00 y 250,00/millar, generando ingresos de S/. 
8.000 y 10.000 soles por periodo de cosecha de 
alevinos. Del 2015 al 2019 se efectuaron 104 asis-
tencias técnicas (Tabla 17, Fig. 31).

Siguiendo la metodología, el módulo aportó 78,8 
t a la producción de trucha de la Región Ayacu-
cho del 2015 al 2019.

Durante el 2018, los participantes de los mó-
dulos obtuvieron la Resolución Directoral Re-
gional Nº 024-2018-GRA/GG-GRDE-DRP-DR 
como “Asociación de Actividades Productivas 
de Acuicultura Ganadería y Agroforestal de la 
Comunidad de Yanapiruro Distrito de Chiara

Módulos Instalados en la Región 
Huánuco

Tantamayo (2016 – 2019)

La inversión en el 2016 para la instalación y 
asistencia técnica del módulo prefabricado en 
el distrito de Tantamayo fue de S/. 170.922,50 
(Tabla 18).

Figura 27.- Evaluación en el riachuelo Rudiohuayllo, distrito de Chiara. Abril 2015.  A) Obtención de Parámetros. 
B) Obtención de temperatura del agua

Figura 28.- Entrega de materiales para la construcción e implementación del módulo de Chiara
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2015 8 4 6 7 8 5 2 40
2016 4 4 8 4 8 28
2017 6 5 11
2018 5 6 11
2019 7 7 14
Total 104

Figura 29.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Chiara. A) Plataforma donde se instaló 
la estructura del módulo. B) Instalación de tubería para agua. C) Llegada de tanques a los almacenes de Direpro Ayacucho. D) 

Construcción del módulo. E) Instalación del techo. F) Modulo instalado en Yanapiruro. G) Ovas embrionadas recién llegadas. H) 
Conteo de ovas embrionadas. I) Ovas sembradas en el módulo.

Figura 30.- Ingresos por 
venta de alevinos del 

módulo prefabricado de 
Chiara. 2015 - 2019

Tabla 17.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado de Chiara. 2015 - 2019
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PARTIDA ACTIVIDADES S/.
BIENES 55353,00
2.3.1 1.1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 3875,00
2.3.1 5.3 1 Aseo y limpieza 915,00
2.3.1 5.3 2 De cocina, comedor y cafetería 280,00
2.3.1 6.1 4 De seguridad 66,00
2.3.1 6.1 99 Otros accesorios y repuestos 3520,00
2.3.1 7.1 1 Enseres 850,00
2.3.1 8.2 1 Material, instrumental y accesorios médicos 1140,50
2.3.1 10.1 3 Animales para estudio 5250,00
2.3.1 11.1 1 Para edificios y estructuras 150,00
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento 32385,00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 469,00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 4050,00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2402,50
SERVICIOS 56119,50
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2400,00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (Nacional) 15360,00
2.3.2 5.1 2 De vehículos 19200,00
2.3.2 7.11 2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 5159,50
2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 14000,00
ACTIVOS 59450,00
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medición 3000,00
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, equipos y mobiliario de otras instalaciones 56450,00
TOTAL BIENES, SERVICIOS y ACTIVOS 170.922,.50

Figura 31.- Asistencia Técnica efectuadas en el módulo de Chiara. A) Reunión de trabajo con la comunidad de Yanapiruro. B), C), D), 
E) Reunión con representante de módulos instalados. F) Alevinos seleccionados para venta. G), H) Asistencia Técnica para cultivo, 

venta de alevinos, y entrega de guías. I) Selección de alevinos para venta. J) Alevinos de 12 cm para pruebas de conserva. K) Entrega 
de guías. L) Inventario de equipos. M) Capacitación en el cálculo de alimento. N) Inventario de los alevinos de trucha. O) Firma de la 

Afectación con el alcalde de la municipalidad de Chiara.

Tabla 18.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado 
del distrito de Tantamayo – 2016
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Se evaluaron posibles zonas para la instalación del 
módulo prefabricado de alevinos de trucha en el 
2016, con participación de la Direpro de Huánuco 
y la municipalidad distrital de Tantamayo. Se 
decidió instalar el módulo en la comunidad de 
Carpa (9°19’37,16”S, 76°39’18,62”W, 3582 msnm) 
cercano al riachuelo Jatunmunti (Fig. 32) por la 
adecuada accesibilidad y calidad de agua.

Los parámetros físico-químicos del riachuelo 
Jatunmunti se obtuvieron en marzo 2016, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 19, Fig. 33).

Parámetros físico-químicos
pH 7 UpH
Oxígeno Disuelto 9 mg/L
Temperatura del agua 9,0 a 10 °C
Dureza 60 mg/L
Alcalinidad 78,4 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Tabla 19.- Parámetros físico-químicos obtenidos en la 
riachuelo Jatunmunti, marzo 2016

Figura 33.- Evaluación en el riachuelo Jatunmunti, distrito de Tantamayo, marzo 2016. A) Riachuelo Jatunmunti. 
B) Obtención del perifiton en el agua

Figura 32.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de trucha 
instalado en Tantamayo
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El 2016 se firmó el Convenio Específico de Coo-
peración Técnica entre Imarpe, la municipalidad 
distrital de Tantamayo y la Direpro Huánuco, 
para desarrollar el proyecto: “Implementación 
de Módulos Prefabricados para la Eclosión y Ale-
vinaje de Truchas, en la Región Huánuco, Pro-
vincia Huamalíes, Distrito de Tantamayo”.

En noviembre 2016, Imarpe realizó la entrega de 
materiales y bienes necesarios para la implemen-
tación del módulo (Fig. 34). Dicho modulo fue 
instalado a fines del 2016, con siembra inicial de 
50 millares de ovas de trucha importadas de EE 
UU (Fig. 35).

Figura 34.- Entrega de materiales para la construcción e implementación del módulo de Tantamayo

Figura 35.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Tantamayo. A) Preparativos del 
terreno para la construcción del módulo. B) Armado de la plataforma del módulo. C) Módulo concluido. D) Caja de ovas. 

E) Aclimatación de ovas. F) Siembra de ovas

Del 2016 al 2019, se desarrollaron 9 campañas 
de producción, se sembraron 450 millares de 
ovas y se vendieron 360 millares de alevinos. 
Las producciones fueron homogéneas de 40 
millares, que fueron vendidas entre S/. 280 y 
300/millar obteniendo ingresos de S/. 11.200 y 
12.000 por producción. Se obtuvieron ingresos 
de S/. 103.200, beneficiando a 5 de 10 familias 
de la comunidad de Carpa, brindándoles a los 
pobladores las herramientas necesarias para 
el desarrollo de esta actividad como fuente de 
creación de ingresos que mejoró su calidad de 
vida, ya que ellos percibían por alguna actividad 
que realizaban esporádicamente (agricultura) 
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Figura 36.- Asistencia Técnica realizada en el módulo de Tantamayo. A) Selección de alevinos. B) Capacitación en el manejo de alevinos. 
C) Suministrando alimento. D) Longitud del alevino de trucha. E) Asistencia técnica en la incubación de las ovas. F) Asistencia técnica 

en el llenado de formatos G) Alevinos seleccionados. H) Inventario de alevinos. I) Capacitación en cálculo de alimento. J) Alevinos para 
venta. K) Control de temperatura. L) Limpieza de tanques de alevinaje. M) Capacitación para venta de alevinos. N) Asistencia técnica en 

longitud de alevinos de trucha para la biometría. O) Asistencia técnica en biometría. P) Acuaponia de trucha y lechugas

entre S/. 20 y 60 por mes (Encuesta realizada a la 
comunidad de Tantamayo - 2016).

Del 2016 al 2019 se realizaron 95 asistencias 
técnicas (Tabla 20, Fig. 36).

El módulo de Tantamayo efectuaron 9 produc-
ciones de alevinos, siguiendo la metodología, el 

módulo aportó 81 t a la producción de trucha de 
la Región Huánuco del 2016 al 2019.

El 2019, los participantes de los módulos 
obtuvieron la Resolución Directoral Regional N° 
089-2019-GR HUANUCO/DIREPRO-DR como 
“Asociación Agropecuaria Piscícola Alevinos y 
Otros Tantamayo”.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2016 5 6 7 4 8 30
2017 5 4 4 4 3 20
2018 6 7 4 5 5 27
2019 7 6 3 2 18

Total 95

Tabla 20.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo de Tantamayo. 
2016 - 2019
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PARTIDA ACTIVIDADES S/.
 BIENES 55353,00

2.3.1 1.1 2 Alimentos y bebidas para consumo 
animal 3,875,00

2.3.1 5.3 1 Aseo y limpieza 915,00
2.3.1 5.3 2 De cocina, comedor y cafetería 280,00
2.3.1 6.1 4 De seguridad 66,00
2.3.1 6.1 99 Otros accesorios y repuestos 3,520,00
2.3.1 7.1 1 Enseres 850,00
2.3.1 8.2 1 Material y accesorios médicos, etc. 1,140,50
2.3.1 10.1 3 Animales para estudio 5,250,00
2.3.1 11.1 1 Para edificios y estructuras 150,00
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento 32,385,00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 469,00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 4,050,00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2,402,50
 SERVICIOS 56,119,50
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2,400.00

2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios (Nacional) 15,360.00

2.3.2 5.1 2 De vehículos 19,200.00

2.3.2 7.11 2 Transporte y traslado de carga, bienes y 
materiales 5,159.50

2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 14,000.00
 ACTIVOS 59,450.00
2.6.3.2.9.5 Equipos e instrumentos de medición 3,000.00

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, mobiliarios de otras 
instalaciones 56,450.00

 TOTAL BIENES, SERVICIOS y 
ACTIVOS 170,922.50

Sillapata (2016 – 2019)

La inversión en el 2016 para instalación y 
asistencia técnica del módulo en el distrito de 
Sillapata fue de S/. 170.922,50 (Tabla 21).

Se evaluaron posibles zonas para instalación 
del módulo de alevinos de trucha el 2016, 
con participación de la Direpro de Huánuco, 
municipalidad provincial de Dos de Mayo y 
municipalidad distrital de Sillapata. El módulo 
se instaló en la comunidad de Punkurín, 
cercano al riachuelo Leonpuquio (9°48’8,50”S, 
76°47’21,03”O, 3554 msnm) (Fig. 37) por su 
adecuada accesibilidad y calidad de agua.

Los parámetros físico-químicos del Riachuelo 
Leonpuquio se obtuvieron en marzo del 2016, 
siendo óptimos para la eclosión y alevinaje de 
trucha (Tabla 22, Fig. 38).

El 2016 se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre Imarpe, la munici-
palidad provincial Dos de Mayo, municipali-
dad distrital Sillapata y la Direpro Huánuco, 
para Desarrollar el Proyecto: “Implementación 
de Módulos Prefabricados para la Eclosión y 
Alevinaje de Truchas, en la Región Huánuco, 
Provincia Dos de Mayo, distrito de Sillapata”.

En noviembre 2016, Imarpe realizó la entrega 
de materiales y bienes necesarios para la 
implementación del módulo (Fig. 39). El 
modulo fue instalado a finales del 2016, con 
siembra inicial de 50 millares de ovas de trucha 
importadas de EEUU (Fig. 40).

Figura 37.- Ubicación del módulo de Incubación y Alevinaje de 
trucha instalado en Sillapata

Tabla 21.- Inversión de instalación y asistencia técnica del 
módulo prefabricado del distrito de Sillapata – 2016

Parámetros físico-químicos
pH 7 UpH
Oxígeno Disuelto 9 mg/L
Temperatura del agua 11 a 12 °C
Dureza 65,3 mg/L
Alcalinidad 81,3 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Tabla 22.- Parámetros físico-químicos obtenidos en el 
riachuelo Leonpuquio, Marzo 2016
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Figura 38.- Evaluación del riachuelo Leonpuquio, distrito Sillapata. Marzo 2016. A) Riachuelo Leonpuquio. B) Medición de temperatura

Figura 40.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Sillapata. A), B) Reunión de 
trabajo y asistencia técnica para instalación del módulo. C) Módulo concluido. D) Caja de ovas lista para sembrar. E), 

F) Aclimatación y siembra de ovas embrionadas

Figura 39.- Entrega de materiales para la construcción e implementación del módulo de Sillapata
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Desde el 2016 al 2019, se efectuaron 5 campañas 
de producción, se sembraron 250 millares de 
ovas embrionadas, se vendieron 360 millares 
de alevinos, obteniéndose ingresos de S/. 
50.000, beneficiando a 5 de 16 familias de la 
comunidad de Punkurín, brindándoles a los 
pobladores las herramientas para el desarrollo 
de esta actividad como fuente de ingresos que 
mejoró su calidad de vida, ellos percibían por 
alguna actividad realizada esporádicamente 

(agricultura) entre S/. 30 y 60 soles por mes 
(Encuesta realizada a la comunidad de Sillapata 
- 2016).

Las producciones fueron homogéneas de 40 
millares por cosecha, las cuales fueron vendidas 
en S/. 250,00 soles/millar obteniendo ingresos 
de S/. 10.000 por producción.  Del 2016 al 2019 
se realizaron 58 asistencias técnicas (Tabla 23, 
Fig. 41).

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2016 5 5 6 2 6 24
2017 6 3 4 2 3 18
2018 4 4 0 5 3 16
2019 0
Total 58

Tabla 23. Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado 
de Sillapata. 2016 - 2019

Figura 41.- Asistencia Técnica realizado en el módulo de Sillapata. A), B) Reunión con la comunidad para la ejecución del proyecto 
y capacitación en la incubación y alevinaje de trucha. C) Recopilación de información con la DIREPRO para elaboración de la 

Declaración de Impacto Ambiental. D) Participación de la comunidad en preparación del ambiente para incubación de ovas. E), F), G) 
Asistencia técnica en abertura de la caja de ovas, en hidratación de ovas, en aclimatación de ovas. H), I) Siembra de ovas, verificación 

de las ovas al sembrarlas. J), K) Limpieza de larvas (saco vitelino). L) Visita y supervisión del Imarpe, Direpro, alcalde de Sillapata 
y sus regidores. M) Asistencia técnica en el llenado de formatos. N) Reunión de trabajo con los representantes de la comunidad de 

Punkurín. O) Control de temperatura de cada bastidor. P) Calculo del caudal de ingreso de agua. Q) Visita de la dirección de asuntos 
ambientales del Gobierno Regional de Huánuco.
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ACTIVIDADES Cadena de 
gasto S/.

BIENES 100643,75
Alimentos para consumo animal 2.3.1 1.1 2 5120,00
Repuestos y accesorios 2.3.1 5.1 1 250,00
Papelería y materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 975,25
Aseo y limpieza 2.3.1 5.3 1 1,119,00
De cocina, comedor y cafetería 2.3.1 5.3 2 650,00
Otros accesorios y repuestos 2.3.1 6.1 99 4,854,00
Enseres 2.3.1 7.1 1 1,250,00
Material y accesorios médicos 2.3.1 8.2 1 4,495,00
Animales para estudio 2.3.1 10.1 3 6,500,00
Para edificios y estructuras 2.3.1 11.1 1 60,00
Otros materiales de mantenimiento 2.3.1 11.1 5 67,068,50
Herramientas 2.3.1 99.1 1 680,00
Productos químicos 2.3.1 99.1 2 4,550,00
Otros bienes 2.3.1 99.1 99 3,072,00
SERVICIOS  53,765,27
Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2.3.2 1.2 1 2,800,00
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 2.3.2 1.2 2 12,800,00
De vehículos 2.3.2 5.1 2 18,000,00
Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 2.3.2 7.11 2 5,250,00
Servicios domésticos 2.3.2 7.11 99 14,915,27
ACTIVOS  77,500,00

Maquinarias, equipos, mobiliarios de otras instalaciones 2.6.3.2.9.99 77,500,00

TOTAL BIENES, SERVICIOS y ACTIVOS 231909,02

Tabla 24.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del 
distrito de San Rafael – 2017

Parámetros físico-químicos
pH 7,25 UpH
Oxígeno Disuelto 9,5 mg/L
Temperatura del agua 9 a 10 °C
Dureza 76,95 mg/L
Alcalinidad 85,5 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

El módulo aportó 45 t a la producción de trucha 
de la región Huánuco del 2016 al 2019.

San Rafael (2017 – 2019)

La inversión el 2017 para instalación y asistencia 
técnica del módulo prefabricado en el distrito de 
San Rafael fue de S/. 231.909,02 (Tabla 24).

Se realizó la evaluación de posibles zonas para 
instalación del módulo el 2017, con la partici-
pación de la Direpro Huánuco, municipalidad 

distrital de San Rafael. Se instaló el módulo en la 
comunidad de Cushi, cercano al riachuelo Pacha-
podga (10°19’56,39”S, 76°3’53,53”O, 3883 msnm) 
(Fig. 42) al presentar adecuada accesibilidad y 
calidad de agua.

Tabla 25.- Parámetros físico-químicos obtenidos en el 
riachuelo Pachapodga en junio 2017

Figura 42.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha, San Rafael
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Los parámetros físico-químicos del riachuelo 
Pachapodga se obtuvieron en junio 2017, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 25, Fig. 43).

El 2017 se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre el Imarpe, la 
municipalidad distrital de San Rafael y la 
Direpro Huánuco, para desarrollar el proyecto: 
“Implementación de Módulos Prefabricados 
para la Eclosión y Alevinaje de Truchas, en la 
Región Huánuco, Distrito de San Rafael”.

En octubre 2017, Imarpe realizó la entrega 
de los materiales y bienes necesarios para la 
implementación del módulo (Fig. 44).

El modulo fue instalado a fines del 2017, con una 
siembra inicial de 50 millares de ovas de trucha 
importadas de EE UU (Fig. 45).

Del 2017 al 2019, se efectuaron 5 campañas de 
producción, se sembraron 250 millares de ovas, se 
vendieron 200 millares de alevinos, obteniéndose 
ingresos de S/. 50.000, beneficiando a 15 de 20 
familias de la comunidad de Cushi, brindándoles 
a los pobladores las herramientas necesarias para 
el desarrollo de esta actividad como fuente de 
creación de ingresos que mejoró su calidad de 
vida, ya que ellos percibían por alguna actividad 
que realizaban esporádicamente (agricultura) 
entre S/. 20 y 60 soles por mes (Encuesta realizada 
a la comunidad de San Rafael, 2017).

Figura 44.- Entrega de materiales para la construcción e implementación del módulo de San Rafael

Figura 43.- Evaluación del riachuelo Pachapodga, distrito de San Rafael. Junio 2017. A) Riachuelo Pachapodga. B) Medición de parámetros

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2017 10 11 15 10 11 57
2018 6 6 5 4 5 26
2019 7 2 9
Total 92

Tabla 26.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado de 
San Rafael. 2017 - 2019
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Figura 45.- Instalación, implementación y siembra de ovas en el módulo prefabricado de San Rafael. A) Reunión de trabajo para la 
instalación del módulo en zona nivelada. B) Construcción de la plataforma. C) Asistencia técnica para la instalación de tanques. D) 

Construcción del techo del módulo. E) Aclimatación de ovas. F) Siembra de ovas

Figura 46.- Asistencia Técnica realizado en el módulo de San Rafael. A) Reunión con el Alcalde de San Rafael para la ejecución del 
proyecto. B) Capacitación para la instalación del módulo prefabricado con los comuneros de Cushi. C) Construcción de la plataforma 

para la instalación de los tanques de incubación. D) Asistencia técnica con la participación de la comunidad en la preparación del 
ambiente para la incubación de ovas. E) Firma de los convenios en la Direpro Huánuco. F) Entrega de seleccionadores a la comunidad de 
Cushi. G) Asistencia técnica para la incubación y alevinaje de trucha. H) Inventario de tanques de alevinaje. I) Instalación de tuberías de 
desfogue de los tanques de incubación. J) Asistencia técnica para el inicio del proceso de incubación. K) Limpieza de ovas. L) Visita de la 
Direpro Huánuco al módulo. M) Reunión de trabajo con los representantes de la comunidad de Cushi. N) Instalación de los tanques de 

alevinaje. O) Asistencia técnica en el manejo de alevinos. P) Inauguración del módulo con el Alcalde, el Imarpe y la Direpro
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Figura 47.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha, Queropalca

Las producciones fueron homogéneas de 40 
millares, que fueron vendidas en S/. 250,00/
millar obteniendo ingresos de S/. 10.000 soles por 
producción. De la venta de alevinos del módulo 
de San Rafael se calculó que el módulo aportó 45 
t a la producción de trucha de la región Huánuco 
del 2017 al 2019.

La sostenibilidad del proyecto, se basa en brindar 
a los pobladores de las comunidades altoandinas, 
las herramientas y conocimientos técnicos 
necesarios (Asistencia Técnica), para la recepción 
de ovas embrionadas, aclimatación, incubación, 
alevinaje y venta de alevinos de trucha. Del 2017 
al 2019 se realizaron 92 asistencias técnicas (Tabla 
26, Fig. 46).

Queropalca (2017 – 2019)

La inversión en el 2017 para instalación y asisten-
cia técnica del módulo prefabricado en el distrito 
de Queropalca fue de S/. 231.909,02 (Tabla 27).

Se evaluaron posibles zonas para la instalación 
del módulo de alevinos de trucha el 2017, con 
la participación de la Direpro de Huánuco, 

ACTIVIDADES Cadena de 
gasto S/.

BIENES 100643.75
Alimentos y bebidas para consumo animal 2.3.1 1.1 2 5120,00
Repuestos y accesorios 2.3.1 5.1 1 250,00
Papelería y materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 975,25
Aseo y limpieza 2.3.1 5.3 1 1119,00
De cocina, comedor y cafetería 2.3.1 5.3 2 650,00
Otros accesorios y repuestos 2.3.1 6.1 99 4854,00
Enseres 2.3.1 7.1 1 1250,00
Material, insumos y accesorios médicos 2.3.1 8.2 1 4495,00
Animales para estudio 2.3.1 10.1 3 6500,00
Para edificios y estructuras 2.3.1 11.1 1 60,00
Otros materiales de mantenimiento 2.3.1 11.1 5 67068,50
Herramientas 2.3.1 99.1 1 680,00
Productos químicos 2.3.1 99.1 2 4550,00
Otros bienes 2.3.1 99.1 99 3072,00
SERVICIOS 53765,27
Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2.3.2 1.2 1 2800,00
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 2.3.2 1.2 2 12800,00
De vehículos 2.3.2 5.1 2 18000,00
Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 2.3.2 7.11 2 5250,00
Servicios diversos 2.3.2 7.11 99 14915,27
ACTIVOS 77500,00
Maquinarias, equipos, mobiliarios de otras instalaciones 2.6.3.2.9.99 77500,00
TOTAL BIENES, SERVICIOS y ACTIVOS 231909,02

Tabla 27.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del 
distrito de Queropalca – 2017

municipalidad distrital de Queropalca. El módulo 
se instaló en la comunidad de Queropalca, 
cercano al riachuelo Tingopampa (10°10’34,53”S, 
76°47’51,52”O, 3831 msnm) (Fig. 47) al presentar 
adecuada accesibilidad y calidad de agua.
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Figura 48.- Evaluación del riachuelo Tingopampa, distrito de Queropalca, junio 2017. A) Riachuelo Tingopampa. B) Medición de parámetros

Figura 49.- Instalación, implementación y siembra de ovas en el módulo de Queropalca. A), B) Asistencia técnica para la instalación 
de tuberías de ingreso de agua e instalación de tanques. C) Construcción del almacén. D) Módulo instalado. E) Aclimatación de ovas 

embrionadas. F) Limpieza de ovas embrionadas

Los parámetros físico-químicos del riachuelo 
Tingopampa se obtuvieron en junio 2017, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 28, Fig. 48).

El 2017 se firmó el Convenio Específico de Coo-
peración Técnica entre el Imarpe, la municipali-
dad distrital de Queropalca y la Direpro Huá-
nuco, para desarrollar el proyecto: “Implementa-
ción de Módulos Prefabricados para la Eclosión 
y Alevinaje de Truchas, en la Región Huánuco, 
Distrito de Queropalca”.

En octubre 2017, Imarpe realizó la entrega de los 
materiales y bienes necesarios para la implemen-

Parámetros físico-químicos
pH 8,0 UpH
Oxígeno Disuelto 8,5 mg/L
Temperatura del agua 10 a 11 °C
Dureza 76,95 mg/L
Alcalinidad 94,05 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 2 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

Tabla 28.- Parámetros físico-químicos obtenidos en la 
Riachuelo Tingopampa. Junio 2017

tación del módulo, el que fue instalado a fines del 
2017, con siembra inicial de 50 millares de ovas 
de trucha importadas de EE UU (Fig. 49).
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2017 4 2 2 4 3 15
2018 6 7 3 3 4 23
2019 4 4 8
Total 46

Figura 50.- Asistencia Técnica realizada en el módulo de Queropalca. A) Reunión con representantes de Queropalca para la ejecución 
del proyecto. B) Capacitación para la instalación del módulo prefabricado con los comuneros. C) Capacitación para la incubación y 

alevinaje de trucha. D) Asistencia técnica para instalación de captación de agua. E), F), G) Definición de actividades para construcción 
del módulo, capacitación para incubación de ovas y en canalización del ingreso de agua. H) Instalación de tuberías. I) Siembra de ovas. 
J) Asistencia técnica en la limpieza de ovas embrionadas. K) Capacitación en el cultivo de trucha. L), M), N), O) Limpieza de tanques de 

alevinaje, medición de alevinos, alimentación de alevinos, manejo de alevinos

Del 2017 al 2019, se efectuaron 5 campañas de 
producción, se sembraron 250 millares de ovas 
embrionadas y se vendieron 200 millares de 
alevinos, obteniéndose ingresos de S/. 50.000, 
beneficiando a 7 de 16 familias de la comunidad 
de Queropalca, brindándoles a los pobladores las 
herramientas para el desarrollo de esta actividad 
como fuente de creación de ingresos que mejoró 
su calidad de vida, ya que ellos percibían por 
alguna actividad que realizaban esporádicamente 

(agricultura) entre S/. 25 a 70 por mes (Encuesta 
realizada a la comunidad de Queropalca - 2017).

Las producciones fueron homogéneas de 40 
millares de alevinos, que fueron vendidas en S/. 
250,00/millar obteniendo ingresos de S/. 10.000 
por producción.

Del 2017 al 2019 se realizaron 46 asistencias 
técnicas (Tabla 29, Fig. 50).

Tabla 29.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado de 
Queropalca. 2017 - 2019
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ACTIVIDADES Cadena de gasto S/.
BIENES 18,812.80
Alimentos y bebidas para consumo animal 2.3.1 1.1 2 590,00
Papelería y materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 279,25
Aseo y limpieza 2.3.1 5.3 1 232,00
De cocina, comedor y cafetería 2.3.1 5.3 2 118,00
Otros accesorios y repuestos 2.3.1 6.1 99 1116,00
Enseres 2.3.1 7.1 1 140,00
Material y accesorios médicos 2.3.1 8.2 1 46,00
Animales para estudio 2.3.1 10.1 3 3500,00
Otros materiales de mantenimiento 2.3.1 11.1 5 12464,50
Herramientas 2.3.1 99.1 1 262,50
Otros bienes 2.3.1 99.1 99 64,55

SERVICIOS 34,550.00

Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2.3.2 1.2 1 1050,00
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 2.3.2 1.2 2 8000,00
De vehículos 2.3.2 5.1 2 12500,00
Transporte y traslado de bienes y materiales 2.3.2 7.11 2 2500,00
Servicios diversos 2.3.2 7.11 99 10500,00

ACTIVOS 19925,00

Mobiliario 2.6.3.2.1.2 175,00
Equipos e instrumentos de medición 2.6.3.2.9.5 500,00
Maquinarias, y mobiliarios de otras instalaciones 2.6.3.2.9.99 19250,00

TOTAL 73.287,80

pH 6,78 UpH
Oxígeno Disuelto 10,0 mg/L
Temperatura del agua 7 a 9 °C
Dureza 68,4 mg/L
Alcalinidad 85,5 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 1,5 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

El módulo aportó 45 t a la producción de trucha 
de la región Huánuco del 2017 al 2019.

Huaycabamba (2018 – 2019)

La inversión en el 2018 para la instalación y 
asistencia técnica del módulo prefabricado en 

el distrito de Huacaybamba fue de S/. 73.287,80 
(Tabla 30).

Se evaluaron posibles zonas para la instalación del 
módulo de alevinos de trucha el 2018, con la par-
ticipación de la Direpro de Huánuco, municipali-
dad provincial de Huacaybamba. Se decidió ins-
talar el módulo en la comunidad de Leoncio Pra-
do, cercano al riachuelo Yanamito (8°58’42.76”S, 
76°55’15.42”W, 3771 msnm) (Fig. 51) por su ade-
cuada accesibilidad y calidad de agua.

Los parámetros físico-químicos del riachuelo 
Yanamito se obtuvieron en junio 2018, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 31, Fig. 52).

Tabla 30.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del 
distrito de Huacaybamba, 2018

Tabla 31.- Parámetros físico-químicos del riachuelo 
Yanamito, junio 2018

Figura 51.- Ubicación del módulo de Incubación y Alevinaje de 
trucha instalado en Huacaybamba
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Figura 53.- Entrega de materiales para la construcción e implementación del módulo de Huacaybamba. A) Camión con materiales y 
accesorios. B) Madera y mallas raschel. C) Tanques de fibra de vidrio

Figura 52.- Evaluación del riachuelo Yanamito, distrito de Huacaybamba, junio 2018. A) Riachuelo Yanamito. B) Medición de parámetros

Figura 54.- Instalación, implementación y siembra de ovas en el módulo de Huacaybamba. A), B) C) Medición y nivelación del terreno e 
instalación del módulo. D) Medición de temperatura de ovas. E) Aclimatación de ovas embrionadas. F) Siembra de ovas

En el 2018 se firmó el Convenio Específico 
de Cooperación Técnica entre el Imarpe, el 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), la 
municipalidad distrital de Huacaybamba y la 
Direpro Huánuco, para desarrollar el proyecto: 
“Implementación de Módulos Prefabricados 
para la Eclosión y Alevinaje de Truchas, en la 
Región Huánuco, Distrito de Huacaybamba”.

En noviembre 2018, Imarpe realizó la entrega de 
materiales y bienes para la implementación del 
módulo (Fig. 53). Dicho modulo fue instalado a 
fines del 2018, con siembra inicial de 50 millares 
de ovas de trucha importadas de EE UU (Fig. 54).

El 2019, se desarrollaron 2 campañas de pro-
ducción, se sembraron 100 millares de ovas 
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embrionadas, y se vendieron 80 millares de 
alevinos, obteniéndose ingresos de S/. 28.000, 
beneficiando a 6 de 10 familias de la comuni-
dad de Leoncio Prado, brindándoles a los po-
bladores las herramientas para el desarrollo 
de esta actividad como fuente de creación de 
ingresos que mejoró su calidad de vida, ya que 
ellos percibían por alguna actividad que reali-
zaban esporádicamente (agricultura) entre S/. 
20 y 80 por mes (Encuesta realizada a la comu-
nidad de Huacaybamba - 2018).

Las producciones fueron homogéneas de 40 
millares por cosecha de alevinos, las cuales 
fueron vendidas en S/. 350,00/millar obteniendo 
ingresos de S/. 14.000 soles por producción. Del 
2018 al 2019 se realizaron 29 asistencias técnicas 
(Tabla 32, Fig. 55).

De la venta de alevinos del módulo de Huacay-
bamba a los productores de trucha, el módulo 
aportó 18 t a la producción de trucha de la región 
Huánuco al 2019.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2018 4 3 5 2 14
2019 6 6 3 15
Total 29

Figura 55.- Asistencia Técnica realizado en el módulo de Huacaybamba. A) Coordinaciones para ejecución del proyecto. B) Firma del 
alcalde. C) Construcción de almacenes. D) Hidratación de ovas. E) Definición de actividades en la sala de incubación. F) Capacitación 
en la sala de alevinaje. G) Almacén. H), I) Capacitación para cálculo de alimento y la formalización del módulo. J) Asistencia técnica. 

K) Taller para cultivo de trucha. L) Módulo de incubación y alevinaje

Tabla 32.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado de 
Huacaybamba. 2018 - 2019
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ACTIVIDADES Cadena de gasto S/.
BIENES 18812,80
Alimentos y bebidas para consumo animal 2.3.1 1.1 2 590,00
Papelería y materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 279,25
Aseo y limpieza 2.3.1 5.3 1 232,00
De cocina, comedor y cafetería 2.3.1 5.3 2 118,00
Otros accesorios y repuestos 2.3.1 6.1 99 1116,00
Enseres 2.3.1 7.1 1 140,00
Material y accesorios médicos 2.3.1 8.2 1 46,00
Animales para estudio 2.3.1 10.1 3 3500,00
Otros materiales de mantenimiento 2.3.1 11.1 5 12464,50
Herramientas 2.3.1 99.1 1 262,50
Otros bienes 2.3.1 99.1 99 64,55
SERVICIOS 34550,00
Pasajes y gastos de transporte (Nacional) 2.3.2 1.2 1 1050,00
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios (Nacional) 2.3.2 1.2 2 8000,00
De vehículos 2.3.2 5.1 2 12500,00
Transporte y traslado de carga de bienes y materiales 2.3.2 7.11 2 2500,00
Servicios diversos 2.3.2 7.11 99 10500,00
ACTIVOS 19925,00
Mobiliario 2.6.3.2.1.2 175,00
Equipos e instrumentos de medición 2.6.3.2.9.5 500,00
Maquinarias, equipos, mobiliarios de otras instalaciones 2.6.3.2.9.99 19250,00
TOTAL 73.287,80

Huacrachuco (2018 – 2019)

La inversión el 2018 para instalación y asistencia 
técnica del módulo prefabricado en el distrito de 
Huacrachuco fue de S/. 73.287,80 (Tabla 33).

Figura 56.- Ubicación del módulo de incubación y alevinaje de 
trucha instalado en Marañón

Tabla 33.- Inversión de instalación y asistencia técnica del módulo prefabricado del 
distrito de Huacrachuco, 2018

Se evaluaron posibles zonas para la instalación 
del módulo de alevinos de trucha el 2018, con 
la participación de la Direpro de Huánuco, 
municipalidad distrital de Huacrachuco. El 
módulo se instaló en la comunidad de La 
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Figura 58.- Entrega de materiales para construcción e implementación del módulo de Huacrachuco. A) Tanques de fibra. 
B) Madera y tuberías

pH 7,0 UpH
Oxígeno Disuelto 10,8 mg/L
Temperatura del agua 10 a 11 °C
Dureza 85,5 mg/L
Alcalinidad 102,6 mg/L CaCO3

Nitrógeno amoniacal 0 mg/L NH3

Dióxido de Carbono 5 mg/L
Cloruro 1,5 mg/L
Nitrito 0 mg/L NO3

plementación de Módulos Prefabricados para 
la Eclosión y Alevinaje de Truchas, en la Re-
gión Huánuco, Distrito de Huacrachuco”.

Tabla 34.- Parámetros físico-químicos del riachuelo Cochag, 
junio 2018

Figura 57.- Evaluación del riachuelo Cochag, distrito de Huacrachuco, junio 2018. A) Medición de parámetros. 
B) riachuelo Cochag

Libertad (8°38’55,28”S, 77°4’34,97”O, 3699 
msnm), cerca al riachuelo Cochag (Fig. 56) 
por su adecuada accesibilidad y calidad del 
agua.

Los parámetros físico-químicos del riachuelo 
Cochag se obtuvieron en junio 2018, siendo 
óptimos para la eclosión y alevinaje de trucha 
(Tabla 34, Fig. 57).

El 2018 se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica entre Imarpe, el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), la munici-
palidad provincial de Marañón y la Direpro 
Huánuco, para desarrollar el proyecto: “Im-
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Figura 59.- Instalación, implementación y siembra de ovas embrionadas en el módulo de Huacracuco. A) Corte del terreno para la 
construcción del módulo. B) Construcción de la estructura. C) Techado del módulo. D) Construcción del piso. E) Módulo terminado.  

F) Implementación del módulo. G) Medición de la temperatura de ovas. H) Siembra de ovas. I) Supervisión de Produce al módulo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2018 5 6 4 5 20
2019 5 6 2 13
Total 33

Tabla 35.- Número de Asistencias Técnicas realizadas al módulo prefabricado de 
Huacrachuco. 2018 - 2019

En noviembre del 2018, Imarpe realizó la entrega 
de materiales y bienes para la implementación 
del módulo (Fig. 58). Dicho modulo fue instalado 
a fines del 2018, con una siembra inicial de 50 
millares de ovas de trucha importadas de EE UU 
(Fig. 59).

El 2019, se desarrollaron 2 campañas de 
producción, se sembraron 100 millares de ovas 
embrionadas, se vendieron 80 millares de alevinos, 
obteniéndose ingresos de S/. 40.000, beneficiando 
a 6 de 10 familias de la comunidad de La Libertad, 
brindándoles a los pobladores las herramientas 
para el desarrollo de esta actividad como fuente 
de creación de ingresos que mejoró su calidad de 

vida, ya que ellos percibían por alguna actividad 
que realizaban esporádicamente (agricultura) 
entre S/. 30 y 80 por mes (Encuesta realizada a la 
comunidad de Huacrachuco - 2018).

Las producciones fueron homogéneas de 40 mi-
llares por campaña, que fueron vendidas en S/. 
500.00/millar obteniendo ingresos de S/. 20.000 
por producción.

Del 2018 al 2019 se realizaron 33 asistencias técni-
cas (Tabla 35, Fig. 60).

El módulo aportó 18 t a la producción de trucha 
de la región Huánuco al 2019.
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Figura 60.- Asistencia Técnica realizado en el módulo de Huacrachuco. A) Reunión con representantes de Huacrachuco para la ejecución 
del proyecto. B) Capacitación a niños respecto al cultivo de trucha. C) Reunión con el presidente del módulo. D) Reunión con el alcalde, 

Produce, Direpro, e Imarpe. E) Firma de Convenio. F), G), H) Asistencia técnica para incubación de ovas, alimentación de alevinos, limpieza 
de artesas. I) cálculo y peso de alimento. J) Medición de temperatura. K) Capacitación en cultivo de trucha. L) Taller sobre cultivo de trucha

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Instituto del Mar del Perú, ha implementado 
un modelo de cooperación interinstitucional 
con las Direcciones Regionales de Producción 
de Ayacucho y Huánuco, los Gobiernos Locales 
y las Comunidades ubicadas en una zona de 
extrema pobreza, con el objetivo de desarrollar 
actividades acuícolas.

La temperatura del agua obtenida en las zonas 
evaluadas, se consideró adecuada para un 
óptimo desarrollo y producción de trucha según 
Fondepes (2014) que indica que debe variar entre 
9 y 14 °C.

Los valores promedio de pH para cada estación 
evaluada se encuentran dentro del rango 
establecido por el Minam (2017) que indica 
que el límite permisible para el cultivo de 
especies hidrobiológicas debe variar entre 6 a 9 
y Fondepes (2014) dice que con el rango entre 
6,6 y 7,9 se logra un óptimo cultivo de trucha. 
Situación similar se da con el oxígeno disuelto 
ya que los valores registrados de este parámetro 
son mayores a 5 mg/L.

Los valores de CO2, se encuentran dentro del 
rango sugerido por Ragash (2009) quien indica 
que valores < 7ppm permiten el desarrollo de la 
acuicultura.
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El rango de la dureza del agua y de la 
alcalinidad detectada en las zonas evaluadas, 
se encuentran dentro del rango sugerido por 
Fondepes (2014) que menciona que valores 
entre 60 – 300 mg/L CaCO3 permiten el 
desarrollo de la truchicultura.

Debido a la construcción, implementación 
y asistencia técnica de los módulos 
prefabricados en las regiones de Ayacucho y 
Huánuco desde 2013 hasta 2019, el proyecto 
benefició a 42 familias en Ayacucho con 
ingresos de S/. 463.450 soles y a 49 familias 
en Huánuco con ingresos de S/. 324.200 soles, 
por la venta de alevinos y se mejoraron las 
condiciones económicas a los pobladores de 
las comunidades participantes.

Se conoce el aporte de cada módulo 
prefabricado a la producción de la Región 
Ayacucho (554 t de carne de trucha) y Huánuco 
(252 t de carne de trucha) del 2013 al 2019; 
logrando incentivar a la productividad de la 
comunidad y así generar fuentes de trabajo.

Las zonas de influencia del proyecto se 
encuentran con secuelas del terrorismo y 
narcotráfico, por lo que fue complicado, 
en un inicio, involucrar e identificar a la 
población con el proyecto, quienes mostraron 
desconfianza al personal a cargo.

El factor clima, al ser una condición no 
predecible, originó retraso en las actividades 
programadas, más no su cancelación.
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Anexos

Planos de distribución de módulo prefabricado de incubación y alevinaje de truchas en Ayacucho y Huanuco
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Plano de distribución del módulo de incubación y alevinaje de trucha. Chungui, 
Ayacucho
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Plano de distribución del m
ódulo de incubación y alevinaje de trucha, H

uanta, A
yacucho
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Plano de distribución del m
ódulo de incubación y alevinaje de trucha. Q

uinua, A
yacucho
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Figura 63. Plano de distribución del m
ódulo de Incubación y A

levinaje de trucha del distrito de San Rafael
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Figura 71.- Plano de distribución del módulo de Incubación y Alevinaje de trucha del distrito de Queropalca
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Figura 79.- Plano de distribución del m
ódulo de incubación y alevinaje de trucha, distrito de H

uacaybam
ba
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